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Informacja Pokontrolna Nr 8/N/IV/RPO/2019

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. ,,Zakup S$redniego
samochodu strazackiego wraz z wyposaZzeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
w mieScie Ozaréow”, realizowanego w ramach Dzialania 4.1 ,,Przeciwdzialanie skutkom
klesk zywiolowych oraz usuwanie ich skutkéw”, 4 Osi priorytetowej ,,Dziedzictwo naturalne
i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata

2014-2020, przeprowadzonej w Gminie Ozaréw w dniu 22.02.2019 1.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ozardéw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow

2. Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorzadu terytorialnego
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba upowaznione podpisania umowy:

Marcin Majcher - Burmistrz Ozarowa

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swiegtokrzyskiego na lata 2014 -2020

3. Numer i nazwa Osi priorvtetowej:

4. ,.Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i1 nazwa Dzialania:

4.1 ,,Przeciwdziatanie skutkom klesk zywiolowych oraz usuwanie ich skutkow”
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Nazwa realizowanego projektu:
»Zakup $redniego samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej

Strazy Pozarnej w miescie Ozaréw”

Okres realizacji projektu:

- rozpoczecie realizacji — 01.01.2017 r.

- zakonczenie realizacji — 31.12.2018 r.
Instytucja Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszg kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.]1 ustawy o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z pdédin. zm.) a takze
§ 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.01.00-26-0003/16-00 pn. ,Zakup
$redniego samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miescie Ozarow”.

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
z siedzibg w Kielcach, dzialajacy na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu
12.09.2019 r. przez p. o. Z-ce¢ Dyrektora Departamentu Wdrazania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Pana Przemystawa Janiszewskiego, 0 numerze
8/N/IV/RPO/2019:

— Inspektor — Robert Gmyr (kierownik zespolu kontrolnego);

— Inspektor — Hubert Zieja (czionek zespolu).

Osoby udzielajace informaciji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostepnil kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,

a wyjasnien i informacji udzielal Pan Lukasz Wtorkowski — Inspektor ds. UE, BIP,

promocji gminy.

11. O$wiadczenia Beneficjenta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Marcin Majcher — Burmistrz Ozarowa —
zlozyl oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniu 22 lutego 2019 r.
dostarczyl i  udostgpnit  kontrolujacym calg  dokumentacj¢  zwigzana
z realizacjg Projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. ,,Zakup $redniego samochodu
strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miescie

Ozar6w”- dowdd nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolne;.
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I11. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1) Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie zasad udzielania zaméwien publicznych,

3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacji projektu,

4) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspétfinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

5) Weryfikacja osiggnig¢cia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentow.

Okres czasu objety kontrola: od 01.01.2017 r. do 22.02.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1

Zgodnosé projektu z umowa o dofinansowanie.

W  wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowg
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. ,.Zakup $redniego samochodu
strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miescie Ozarow”,
Ad.2

Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2004 r.. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.)

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzil jedno postgpowanie o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamdéwienie dotyczylo zakupu
sredniego samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miescie Ozaréw (ogloszenie BZP 617564-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.), w wyniku ktorego
w dniu 24.10.2018 r. podpisana =zostala Umowa nr BII.271.9.2018, =zawarta
z  Przedsigbiorstwem  Uslugowo Handlowym ,Moto - Truck” Leszek Chmiel,
ul. Sciegiennego 270 , na kwote 896 670,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono uchybien, bledéw i nieprawidlowosci.
Lista sprawdzajaca powyzsze postepowanie stanowi dowdd nr 2.

Ad.3

Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby

realizacji projektu.
Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostala przeprowadzona w dwdéch etapach:

o 4
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W I etapie przeprowadzono badanie dokumentow dotyczacych przedmiotowego projektu pod
katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalne;j.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespdl Kontrolny potwierdza zgodno$¢ dokumentacji
z wnioskiem o dofinansowanie.

W 1II etapie dokonano ogledzin zakupéw dokonanych w ramach projektu pn. ,,Zakup
$redniego samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miescie Ozarow”, tj. samochodu strazackiego marki Renault,
nr VIN: VF640K861JB001064, nr rej. TOP 06300 wraz z wyposazeniem, tj. radiotelefonem,
zestawem do wywazania drzwi i cigcia pedalow oraz pompa szlamowa. Protoké! z ogledzin
oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowdd nr 3 do Informacji pokontrolne;.

Ad. 4

Zakres dzialan informacyinych i promocyjnych dla projektéw wspdtfinansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespét  Kontrolny
stwierdza, Ze Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr  RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. ,Zakup sredniego samochodu strazackiego
wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miescie Ozarow™ oraz zapisow
dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji.

Ad.5

Wervyfikacja osiaggniecia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentow.
Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne Zespél Kontrolny stwierdza,

iz Beneficjent osiggngl zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu
na nast¢pujgcym poziomie (dowdd nr 4):

Kluczowe wskazniki produktu:

e Liczba jednostek stuzb ratowniczych doposazonych w sprzet do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof [szt.] — wskaznik zrealizowano w 100 %,
tj. w sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof doposazono
jedng jednostke stuzb ratowniczych;

e Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0séb z niepelnosprawnosciami — nie zakladano
realizacji wskaznika.

e Liczba 0s6b objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

— nie zakladano realizacji wskaznika;
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e Liczba projektow, w ktdrych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla os6b
z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zakladano realizacji wskaznika;

e Liczba zakupionych wozéw pozarniczych wyposazonych w sprzet do prowadzenia akcji
ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof [szt.] - wskaznik zrealizowano w 100 %,
tj. zakupiono 1 szt. wozu pozarniczego.

Kluczowe wskazniki rezultatu:

e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy [EPC] — nie zaktadano realizacji
wskaznika;

e Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zakladano realizacji wskaznika;

e Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsi¢biorstwa) [EPC] —
nie zaktadano realizacji wskaznika.

Wskazniki specyficzne dla programu:

e Liczba 0séb objetych ochrong przed innymi niz powddz zagrozeniami —wskaznik zostal
zrealizowany w 102,55 %, tj. 11 397 os6b zostato objetych ochrong przed innymi niz powodz

zagrozeniami (dowdd nr 5).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Instytucja Zarzadzajaca RPOWS na lata 2014 — 2020 odstapita od sformutowania zalecen
pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zrédlowej zwigzanej z realizacja projektu
Zespot Kontrolny stwierdza, ze w zakresie rzeczowym zostal on zrealizowany zgodnie
z wnioskiem i umowg o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16.

2. Zespol Kontrolny nie stwierdzit uchybien i nieprawidlowosci zwigzanych
z przeplywem S§rodkéw finansowych przeznaczonych na finansowanie
przedmiotowego projektu.

3. Zespo6l Kontrolny nie stwierdzil nieprawidlowosci ani uchybienh w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielnie zamdéwienia publicznego.

4. Beneficjent stosuje si¢ do § 18 ust.] Umowy o dofinansowanie projektu
oraz zapisow dokumentu pn. Podregcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spéjnosci 2014-2012 w zakresie informacji i promocji.

5. Beneficjent zrealizowal zakladane kluczowe wskazniki produktu w 100%, natomiast

wskaznik specyficzny dla programu pn. ,,Liczba 0séb objetych ochrong przed innymi
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niz powdd: zagrozeniami”  zostal zrealizowany na poziomie 11397 o0sob,
tj. w 102,55.
6. 1Z RPOWS na lata 2014 - 2020 nie sformulowala zalecen pokontrolnych.

Kontrola koncowa projektu nr RPSW.04.01.00-26-0003/16 pn. ,Zakup sredniego
samochodu strazackiego wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miescie
Ozarow™ zostala przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajaca stanowiaca dowod
nr 6 do Informacji pokontrolne;.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 6 dowodow, ktére dostepne
sg do wgladu w siedzibie Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25 — 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktorych jeden
zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem .do zwrotu™
nalezy odesta¢ na podany powyzej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolne;.

Jednoczeénie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,
co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uptywie wyznaczonego terminu
nie beda uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmowi¢ podpisania Informacji pokontrolnej

informujac na pismie Instytucj¢ Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujgcy:

IMIE I NAZWISKO: /7% .ol

IMIE I NAZWISKO: .- Z/u?% /A4S

Kontrolowany/a: ~»
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Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

B WOIBWODZTWO Unia ELII"OPEJSka
] SWIETOKRZYSKIL Europejski Fundusz
. Rozwoju Regionalnego

URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

PROTOKOL
z czynnosci ogledzin
przeprowadzonych przez:

Roberta Gmyra — Inspektora w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrazania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Huberta Ziej¢ — Inspektora w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrazania Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego;

w obecnosci przedstawiciela Beneficjenta — Gminy Ozaréw - Lukasza Wtorkowskiego

Inspektora ds. UE, BIP, promocji gminy

W dniu 22.02.2019 r. dokonano ogledzin realizowanej inwestycji w ramach Projektu
nr  RPSW.04.01.00-26-0003/16  pn. .Zakup dredniego samochodu  strazackiego
wraz z wyposazeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w miescie Ozarow”, Dzialanie 4.1
.Przeciwdzialanie skutkom klesk zywiolowych oraz usuwanie ich skutkow”, 4 Osi
priorytetowej ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe™ Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swiglokrzyskiego na lata 2014-2020. Ogledziny zostaly przeprowadzone
w siedzibie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ozarowie

Ogledziny dotyczyly zakupionego w ramach projektu samochodu strazackiego marki Renault,
nr vin: VF640K861JB001064, nr rej. TOP 06300 wraz z wyposazeniem, tj. radiotelefonem,

zestawem do wywazania drzwi i cigcia pedalow oraz pompa szlamowa.

Protokol sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy podpisano
po uprzednim odczytaniu.
Podpisy 0sob uczestniczacych w czynnosciach

1. Robert Gmyr

2. Hubert Zieja

3. Lukasz Wtorkowski



