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Informacja Pokontrolna Nr 20/N/IV/RP0O/2019
z kontroli konficowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. ,,Budowa punktu selektywnej
zbiorki odpadow dla Miasta i Gminy Ozaréw™, realizowanego w ramach Dziatania 4.2
..Gospodarka odpadami”, 4 Osi priorytetowej ,Dziedzictwo naturalne i kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020,

przeprowadzonej w Gminie Ozaréw w dniu 23.07.2019 roku.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ozarow
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspolnota samorzadowa

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacie projektu:

Pan Marcin Majcher - Burmistrz Ozarowa;
Pani Stefania Dziedzic — Skarbnik Gminy Ozarow

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowe;i:

IV Gospodarka wodno-$ciekowa

4. Numer i nazwa Dzialania:

4.2 Gospodarka odpadami

5. Nazwa realizowanego projektu:
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.Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéow komunalnych dla Miasta i Gminy
Ozarow™

Okres realizacji projektu:

- rozpoczgcie realizacji —26.06.2017 r.
- zakonczenie realizacji — 31.05.2019 r.

Instytucja Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.]1 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018 poz.1431 j.t. z pdézn. zm.)
oraz § 14 Umowy nr RPSW.04.02.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie projektu
nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn.: ..Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych dla Miasta i Gminy Ozarow ™.

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszalkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego z siedzibg w Kielcach, dzialajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 16.07.2019 r. przez Z-c¢ Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panig Dorote Kostrzewska o numerze
20/N/IV/RPO/2019:

- Gléwny Specjalista - Joanna Jasik (kierownik zespolu kontrolnego);

- Gléwny Specjalista - Anna Zapala-SledZ (czlonek zespotu).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udost¢pnil kontrolujgcym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
a wyjasnien i informacji udzielali:

- Pan Robert Sledz - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dodatkéw mieszkaniowych
w Urzedzie Gminy w Urzedzie Gminy w Ozarowie,

- Pan Jarostaw Pastuszka - Prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.

w Ozarowie.

11. Oswiadczenie Beneficjenta:

t\_,\ i~ U F
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Po zakonczeniu czynnodci kontrolnych Pan Marcin Majcher — Burmistrz Ozarowa
zlozyt oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniu 23.07.2019 r.
dostarczyl i udostepnil Kontrolujgcym cala dokumentacje zwigzang z realizacja

projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 (dowdd nr 1),

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodno$¢ projektu z umowa o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamowien publicznych,
3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacji projektu,
4) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspoHinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.
Okres czasu objety kontrola: od 26.06.2017 r. do 23.07.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1 Zgodnosé projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn.: ,,Budowa punktu selektywnej

zbiorki odpadow komunalnych dla Miasta i Gminy Ozarow ™.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamowien publicznych

I.W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzil dwa postepowania o udzielenie
zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Postepowanie, ktére zostalo wszczete w dniu 08.05.2018 r. poprzez zamieszczenie

ogloszenia o zamdéwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 554373-N-

2018 1 dotyczylo wyboru wykonawcy robot budowlanych dotyczacych budowy ,,salki
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edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, kontenera socjalno-biurowego, dwoch wiat
magazynowych, rampy roztadunkowej z boksami magazynowymi oraz fundamentu wagi
samochodowej i drogi”. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania bylo podpisanie w dniu
21.06.2018 r. umowy nr BII1.271.3.2018, pomig¢dzy Gmina Ozaréw a firmg DROMAR
R.L. Bozek. ul. Hedy ps. ,.Szary” 9a, 27 — 400 Ostrowiec Sw. na kwote 2 563 812,00 zt
brutto. W wyniku weryfikacji dokumentow w przedmiotowym postepowaniu
nie stwierdzono uchybien i nieprawidlowosci.

Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu

przeprowadzonej w dniach od 15.10.2018 r. do 19.10.2018 r.

Ponadto stwierdzono, ze przedmiot zamoOwienia zostal zrealizowany zgodnie z terminem

wskazanym w w/w umowie, tj.: do dnia 22.10.2018 r. Potwierdzeniem terminowego

wykonania prac budowlanych jest protokoét odbioru spisany dnia 09.11.2018 r.

2. Postepowanie, ktore zostalo wszczete w dniu 01.10.2018 r. poprzez zamieszczenie
ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 629918-N-
2018 i dotyczylo wyboru dostawcy fabrycznie nowej tadowarki teleskopowej. Efektem
rozstrzygni¢cia  postgpowania bylo podpisanie  wdniu  23.10.2018 r. umowy
nr BII1271.10.2018, pomie¢dzy Gming Ozaréw a firmg INTERHANDEL Sp. z o.0.,
ul. Wapienna 6, 87-100 Torun na kwote 358 413,39 brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postgpowania stwierdzono, ze Zamawiajacy
w protokole z postgpowania o udzielenie zamowienia blednie podal w rozdziale 6 pkt 3 oraz
rozdziale 10 pkt 3 dat¢ zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu na stronie internetowej
oraz termin skladania ofert. Kontrolujacy uznali, ze blednie uzupelniony
przez Zamawiajgcego protokol z postgpowania o udzielenie zamowienia nie mial wplywu
na wynik przeprowadzonego postgpowania.

Powyzsze postepowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu
przeprowadzonej w dniach od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 1.

Ponadto stwierdzono, ze przedmiot zamdwienia zostal zrealizowany zgodnie z terminem
wskazanym w w/w umowie, tj.: w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy. Potwierdzeniem

wykonania terminowej dostawy jest protoko6l zdawczo-odbiorezy z dnia 30.10.2018 r.
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II. Stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzil zgodnie z zasada konkurencyjnosci okreslong
w sekeji 6.5.2 pkt. 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoéci wydatkow w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. dwa postepowania:

1. postepowanie oznaczone nr 1165963, ktére zostalo wszczete w dniu 11.02.2019 r.
poprzez  zamieszczenie  zapytania  ofertowego na  stronie  internetowej

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl i sSwojej stronie internetowe;j

http://www.bip.ozarow.pl/index.php?id=444&a=38&n_1d=7985 a jego przedmiotem

byla dostawa urzadzenia do rozdrabniana galezi (rgbaka). Efektem przeprowadzenia
postgpowania bylo podpisanie w dniu 20.03.2019 r. umowy nr BIL.2600.5.2019
pomiedzy Zamawiajagcym a firma TEKNAMOTOR Sp. z 0.0., ul. Swietokrzyska 2A,
27-400 Ostrowiec-Sw. na kwote 60 024,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamoOwienia stwierdzono. ze Beneficjent

nie rozliczyl w zlozonych do IZ RPOWS na lata 2014-2020 wnioskach o platnosé wydatku

poniesionego na zakup urzadzenia do rozdrabniania galezi (rebaka).

2. Postgpowanie oznaczone nr 1166908, ktoére zostalo wszcz¢te w dniu 14.02.2019 r.

poprzez  zamieszczenie  zapytania  ofertowego na  stronie  internetowe;j

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl i swojej stronie internetowe;j

http://www.bip.ozarow.pl/index.php?id=444&a=38&n_id=7988 a jego przedmiotem

byla dostawa konteneréw i pojemnikow na odpady. Efektem przeprowadzenia
postepowania bylo podpisanie w dniu 07.03.2019 r. umowy nr BIIL.2600.5.2019
pomigdzy Zamawiajacym a firmg PPHU TOREX, ul. Bojerowa 5, 94-124 £.6dz na kwote
85 239,00 zl brutto.

W  wyniku weryfikacii przedmiotowego zamodwienia stwierdzono. ze Beneficjent

nie rozliczyt w ztozonych do 1Z RPOWS na lata 2014-2020 wnioskach o platnosé wydatku

poniesionego na zakup kontenerow 1 pojemnikéw na odpady.

[1I. Stwierdzono réwniez, ze Beneficjent przeprowadzit po podpisaniu umowy
o dofinansowanie projektu jedno rozeznanie rynku na zakup ustugi polegajace;

na wykonaniu i montazu 1 szt. tablicy pamiatkowej z blachy stalowej ocynkowane;.
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W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku Beneficjent upublicznil zapytanie
ofertowe w dniu 29.08.2018 r. na bazie konkurencyjnosci pod numerem 1133811.
Efektem przeprowadzonego rozeznaniu rynku na zakup w/w ustugi bylo podpisanie
umowy nr BIILL.25.2018 w dniu 05.09.2018 r. pomigdzy Gmina Ozaréw a firmg
ARELKA z siedzibg ul. Sandomierska 24 A, 27-400 Ostrowiec-Sw. na kwote 666,00 zt
brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono bleddéw i uchybien.

Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu

przeprowadzonej w dniach od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r.

Ad. 3 Wervfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupow dokonywanych na potrzeby

realizacji projektu.

Stwierdzono, ze Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudowat i zakupit
wyposazenie do punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych dla Miasta i Gminy
Ozarow.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protokél z ogledzin podpisany
przez czlonkéw Zespotu Kontrolnego 1Z RPOWS na lata 2014-2020 i uczestniczacych
w ogledzinach przedstawicieli Beneficjenta oraz dokumentacje fotograficzng (dowéd nr 2).

Ponadto Zespol Kontrolny potwierdzil, ze oryginalty dokumentéw bedacych przedmiotem
kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddziat Rozliczefi wnioskéw o platnosé

sg tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym S1.2014.

Ad. 4 Zakres dzialan informacyinych i promocyvinych dla projektow wspdéHinansowanvch

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bioragc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent
w  pelni stosuyje sig do § 18 wust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. ,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadow

komunalnych dla Miasta i Gminy Ozaréw” oraz zapisow dokumentu pn. Podrecznik
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wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosei 2014-2020 w zakresie informacii

1 promocji.

Ad. 5 Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku

aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow

Biorge pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiggnal
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujacym
poziomie (dowdd nr 3):
Wskazniki produktu:
e Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zakladano realizacji wskaznika;
 Liczba 0sob objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych -
[osoby] — nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb o0s6b z niepelnosprawnosciami [szt.]
— wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % warto$ci docelowej;
e Liczba wspartych Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych [szt.] —
wskaznik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartosci docelowej;
Wskazniki rezultatu:
e Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsi¢biorstwa) [EPC]
— nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Liczba utrzymanych miejsc pracy — nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy — nie zakladano realizacji
wskaznika;
e Liczba osoéb objetych selektywnym zbieraniem odpadéw [osoby] — wskaznik

zrealizowano na poziomie 10 870 oséb, tj. w 97,71 % wartosci docelowe;.

V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotno$ci:

Beneficjent na dzien kontroli nie zrealizowal wskaznika rezultatu pn. Liczba 0séb objetych

selektywnym zbieraniem odpadow [osoby]. W zwiagzku z tym, zastosowanie ma wynikajaca
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z Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014 — 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. regula proporcjonalnosci, ktora nakazuje 1Z RPOWS
2014-2020 w zalezno$ci od stopnia nieosiggni¢cia zalozen merytorycznych okreslonych
we wniosku o dofinansowani uzna¢ wszystkie lub odpowiedniag cze$¢ wydatkow
za niekwalifikowalne. Jednakze majac na uwadze zapis w Instrukcji wypetniania wnioskow
EFRR (Sekcja 14. Wskazniki), ktory mowi, ze docelowa wartos¢ wskaznika rezultatu powinna
zosta¢ osiagnieta w momencie zakonczenia realizacji projektu, badz w okresie bezposrednio
po tym terminie (co do zasady — w okresie 12 miesi¢cy od zakonczenia okresu realizacji
projektu, okreslonego w umowie o dofinansowanie), 17 RPOWS zaleca osiggnigcie
w/w wskaznikéw nie pdzniej niz w terminie do dnia 31.05.2020 r. i przekazanie w ciggu
14 dni od tej daty dokumentéw poswiadczajacych osiagnigeie w/w wskaznikow.
Niewykonanie zalecen we wskazanym terminie moze skutkowa¢ wypowiedzeniem
umowy RPSW.04.02.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-
0005/16 pn.: ,.Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych dla Miasta i Gminy
Ozar6w” oraz wystapieniem o zwrot wyplaconych na rzecz Beneficjenta S$rodkow,

powigkszonych o odsetki umowne.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. ,Budowa punktu
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych dla Miasta i Gminy Ozaréw ™

2. Stwierdzono, ze Zamawiajacy w protokole z postgpowania o udzielenie zamowienia,
ktérego przedmiotem byla dostawa fabrycznie nowej ladowarki teleskopowej blednie
podal dat¢ zamieszczenia ogloszenia o zamdwieniu na stronie internetowej oraz termin
skladania ofert. Kontrolujgcy uznali, ze blednie uzupelniony przez Zamawiajgcego

protokol z postgpowania o udzielenie zamowienia nie mial wplywu na wynik
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przeprowadzonego postgpowania. Powyzsze bylo przedmiotem kontroli w trakcie
realizacji projektu w dniach od 15.10.2018 r. do 19.10.2018 r.

3. Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wybudowal i zakupit wyposazenie
do punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych dla Miasta i Gminy Ozardw.

4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizowal wskazniki produktu zalozone w projekcie
w 100 %. Natomiast zalozony w projekcie wskaznik rezultatu pn. Liczbha osob objetych
selektywnym zbieraniem odpadow [osoby] do dnia kontroli nie zostal osiggnicty.

5. Beneficjent w pelni stosuje si¢ do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. ..Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych dla Miasta i Gminy Ozaréw” oraz zapisow dokumentu pn. Podrecznik
wnioskodawcy
i beneficjenta programoéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

6. 1Z RPOWS na lata 2014-2020 sformulowala zalecenie szczegolowo opisane

w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolne;j.

Kontrola konicowa projektu nr RPSW.04.02.00-26-0005/16 pn. ,,Budowa punktu selektywne;j
zbiorki odpadow komunalnych dla Miasta i Gminy Ozardéw ™ zostala przeprowadzona zgodnie
z lista sprawdzajaca stanowiaca dowod nr 4 do Informacji Pokontrolne;.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 4 dowody wymienione
w jej tresci dostepne sg do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swietokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63,
25-002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie
przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig¢, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej
Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia, co do ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie beda

uwzglednione.
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmoéwi¢ podpisania Informacji Pokontrolngj

informujac na pi$mie Instytucj¢ Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.
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