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Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddziat Kontroli
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

EFRR-VIIL.433.N.VIL.31.2.2019.J) Kielce, dn. 28.02.2019 r.

Informacja Pokontrolna 19/N/VII/RPO/2019

z kontroli koncowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: ,,Kompleksowa
i wicloaspektowa poprawa dostgpu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz
przyrodniczych w placéwkach o$wiatowych na terenie gminy Ozardw”, realizowanego w ramach
Dzialania 7.4 ,,Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej ,,Sprawne
ustugi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata

2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 21.02.2019 r.

I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Ozaréw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozarow
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspdlnoty samorzgdowe
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Pawet Redziak — Zastepca Burmistrza Ozarowa
Beata Dabrowska — Zastepca Skarbnika Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020
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Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII .,Sprawne ustugi publiczne”

Numer i nazwa Dzialania:

7.4 ,,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”

Nazwa realizowanego projektu:

-Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych w placéwkach o$wiatowych na terenie gminy Ozaréw”

Qkres realizacii projektu:

- rozpoczgcie realizacji — 01.12.2016 1.
- zakonczenie realizacji — 30.12.2018 1.

Instytucja Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z p6zn. zm.) oraz § 14 Umowy
nr RPSW.07.04.00-26-0004/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-
0004/16 pn.: ,,Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu do infrastruktury sportowe;j
1 pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placdwkach o$wiatowych na terenie
gminy Ozarow”

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Swictokrzyskiego z siedziba
w Kielcach, dzialajacy na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 12.02.2019 r. przez
p.o. Z-c¢ Dyrektora Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Pana Przemyslawa Janiszewskiego, o numerze 19/N/VII/RPO/2019:

- Gléwny Specjalista — Joanna Jasik (kierownik zespolu kontrolnego);

- Gléwnego Specjaliste — Wojciecha Fafara (czlonek zespolu).

Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Dokumenty stanowigce przedmiot Kkontroli zostaly zweryfikowane w siedzibie
IZ RPOWS na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjasnien
i informacji udzielat:

- Pan Eukasz Wtorkowski — Inspektor ds. UE, BIP, promocji gminy
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11. Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Marcin Majcher — Burmistrz Ozarowa zlozyl
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o$wiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniu 21.02.2019 r. dostarczyt
i udostepnil cata dokumentacje zwiazana z realizacja projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16
(dowdd nr 1).

III. OBSZAR 1 CEL KONTROLI:
1) Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamowien publicznych,
3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacji projektu,
4) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspolfinansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na

podstawie przedstawionych dokumentow.
Okres czasu objety kontrola: od dnia 01.12.2016 r. do dnia 21.02.2019 1.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Ad. 1 Zoodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem 1 umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: ,.Kompleksowa i wieloaspektowa
poprawa dostgpu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych

w placowkach oswiatowych na terenie gminy Ozarow™.

Ad.2 Przestrzeganie zasad udzielania zamdwien publicznych

Stwierdzono, ze Beneficjent w trybie okreslonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadzit trzy
postepowania o udzielnie zamdéwien publicznych:

1. Postgpowanie, ktore zostalo wszczete w dniu 14.09.2017 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia

0o zamoOwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 588124-N-2017

i dotyczylo wyboru wykonawcy zadania pn.: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni

matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach oswiatowych na terenie gminy Ozarow.
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W wyniku weryfikacji dokumentow w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono uchybien

i nieprawidlowosci. Powyzsze postepowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji

projektu przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

2

Postepowanie, ktore zostalo wszczete w dniu 06.07.2017 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia
o zamoéwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 546542-N-2017
1 dotyczylo wyboru wykonawcy zadania pn.: dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni

matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach oswiatowych na terenie gminy Ozarow.

W wyniku weryfikacji dokumentdéw w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono uchybien

1 nieprawidlowosci. Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji

projektu przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

3.

Postepowanie, ktére zostato wszczete w dniu 09.05.2018 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia
o zamoOwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem 555207-N-2018
1 dotyczylo wyboru wykonawcy zadania pn.: Remont boisk szkolnych w miejscowosci
Ozaréw, Janowice i Lasocin gm. Ozarow. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania byto
podpisanie w dniu 13.08.2018 r. umowy nr BIIL.271.4.2018 pomigdzy Beneficjentem
a Panem Arkadiuszem Rostkowskim — Prezesem Zarzadu firmy SPEED INVEST Sp. z 0.0.,
ul. Ossowska 15, 05-230 Kobytka. Warto$¢ wynagrodzenia:

-Czes¢ 1 -302 000,00 zt brutto,

- Czes$¢ 11 - 282 900,00 zt brutto,

- Czgs¢ 111 - 115 000,00 zt brutto.

Razem czesé 1, 11, 11T 699 900,00 zt brutto. Termin zakonczenia prac budowlanych ustalono

na dzien: 13.11.2018 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania stwierdzono uchybienie formalne nie majace

wplywu na wynik postepowania, polegajace na niedokonaniu przez Beneficjenta zmiany wzoru

umowy zgodnie z dokonang modyfikacjg w dniu 22.05.2018 r., tj. w wyniku pytania potencjalnego

wykonawcy Beneficjent zgodnie z udzielong odpowiedzig winien wprowadzi¢ do wzoru umowy,

stanowigcego zalacznik nr 7 do SIWZ postanowienia dotyczacych mozliwosci zmiany umowy

w zakresie zmiany terminu wykonania robot, czego nie dokonat i zawarl umowe wedlug wzoru

w pierwotnym ksztalcie (sprzed modyfikacji).

Postepowanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzajacej stanowigcej dowdéd

nr 2 do Informacji Pokontrolne;.
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Ponadto stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzil jedno postepowanie o wartosci do 50 tys. PLN
netto, ktore dotyczylo wyboru wykonawcy 4 tablic pamigtkowych wraz z montazem. W wyniku
weryfikacji dokumentéw w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono uchybien
i nieprawidtowosci. Powyzsze postepowanie bylo przedmiotem kontroli w trakcie realizacji projektu

przeprowadzonej w dniach od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 1.

Ad. 3 Wervfikacja zgodnosci dokumentacji dotvezacej zakupow dokonywanych na potrzeby

realizacji projektu

W wyniku dokonanych w dniu 21.02.2019 r. ogledzin zmodernizowanych boisk sportowych oraz
zakupionych pomocy dydaktycznych, sprzetu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 nie stwierdzono uchybien i nieprawidlowosci.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protokol z ogledzin podpisany przez przedstawicieli [Z
RPOWS na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz dokumentacje fotograficzng (dowéd nr 3).

Ponadto Zespd! Kontrolny potwierdzil, ze oryginaly dokumentéw bedacych przedmiotem kontroli
administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddzial Rozliczen wnioskéw o platnosé

sg tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad 4 Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspdlfinansowanych w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosei kontrolne stwierdzono,
ze Beneficjent w pelni stosuje sie do § 18 wust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: ,Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu
do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placéwkach
os$wiatowych na terenie gminy Ozarow” oraz zapiséw dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programéw  polityki  spdjnosci  2014-2020 w  zakresie  informacji
i promocji. Wbrew wynikajacego z punktu 9.1 ww. dokumentu zakazowi stosowania elementow
promoc;ji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent postuzyl si¢ znakiem Funduszy

Europejskich i Unii Europejskiej na dokumentach zwigzanych z realizacja projektu.

Ad. 5 Wervfikacja osiagniecia poziomu wskaznikdw zamieszczonvch we wniosku aplikacyinym

na podstawie przedstawionvch dokumentow
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zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujgcym poziomie
(dowdd nr 4):
Wskazniki produktu:
e Liczba wspartych obiektéw infrastruktury edukacji ogélnej [szt.] — wskaznik zrealizowano
na poziomie 4 szt., tj. w 100 %;
e Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych uprawnien dla oséb
z niepelnosprawnosciami [szt.] - nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba 0sob objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] —
nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba obicktow dostosowanych do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami [szt.] —
wskaznik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100 %;
e Potencjal objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzie¢mi lub infrastruktury
edukacyjnej [osoby] (CI 35) — wskaznik zrealizowano na poziomie 1 245 szt., tj. w 106,14 %;
Wskazniki rezultatu:
e Liczba 0sdb objetych dziatlaniami instytucji popularyzujacych nauke 1 innowacje [osoby/rok]
— nie zakladano realizacji wskaznika;
e Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC] —
nie zaktadano realizacji wskaznika;
e Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostate formy [EPC] - nie zakladano realizacji

wskaznika;

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o $rednim stopniu istotnosci:

Stwierdzono, ze  Beneficjent wbrew  wynikajgcemu z  punktu 9.1  dokumentu
pn. Podr¢cznik wnioskodawcey i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji 1 promocji zakazowi stosowania elementéw promocji przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie postuzyl si¢ znakiem Funduszy Europejskich 1 Unii Europejskiej
na dokumentach zwigzanych z realizacja projektu. W zwiazku z powyzszym IZ RPOWS na lata 2014-
2020 zaleca wypelnianie w przyszlosci obowiazkéw wynikajacych z zapisow umowy dotyczacych
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strukturalnych.

W zwiazku z uchybieniem w przeprowadzonym postepowaniu opisanym szczegélowo w Ad. IV
niniejszej Informacji Pokontrolnej, IZ RPOWS na lata 2014-2020 zaleca na przyszlos¢ dochowanie
wigkszej starannoscei w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczacej postepowan w przypadku

realizacji przedsigwzig¢ wspotfinansowanych ze srodkow funduszy strukturalnych.

PODSUMOWANIE:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i1 umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: . Kompleksowa
i wieloaspektowa poprawa dostgpu do infrastruktury sportowej i pracowni
matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach o$wiatowych na terenie gminy

Ozarow™.

[8S]

W postgpowaniu dotyczacym wyboru wykonawcy zadania pn.: Remont boisk szkolnych
w miejscowosci Ozaréw, Janowice i Lasocin gm. Ozarow stwierdzono uchybienie
nie majace wplywu na wynik postepowania.

3. Stwierdzono, ze Beneficjent zmodernizowal istniejaca infrastrukture sportowa
oraz doposazyl placowki oswiatowe w pomoce dydaktyczne, sprzet komputerowy
1 multimedialny.

4. Biorac pod uwage przeprowadzone  czynnosci  Kontrolne  stwierdzono,
ze Beneficjent nie w pelni stosuje si¢c do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie
nr RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: ..Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostepu
do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych
w placowkach oswiatowych na terenie gminy Ozarow™.

5. Wskazniki zalozone w projekcie zostaly zrealizowane w co najmniej 100 %.

6. Zespol Kontrolujgcy sformulowal zalecenia pokontrolne, ktére zostaly szczegélowo

opisane w pkt. V niniejszej Informacji Pokontrolne;j.

Kontrola koncowa realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0004/16

pn.: ,.Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostgpu do infrastruktury sportowej i pracowni
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matematycznych oraz przyrodniczych w placéwkach o$wiatowych na terenie gminy Ozarow™ zostata

przeprowadzona zgodnie z listg sprawdzajgca (dowod nr 5).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron. Natomiast 5 dowodéw wymienionych
w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego ~ Wojewddztwa — Swietokrzyskiego,
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden zostanie
przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sie, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolne;
Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia, co do ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie beda
uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmoéwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej
informujac na pismie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Jednoczesénie informuje sig, iz Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
1 zaleceniach pokontrolnych powinien przekaza¢ pisemna informacj¢ o sposobie wykonania zalecen
pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a takze o podjetych dzialaniach lub przyczynach ich
niepodjecia, aw przypadku uzupelniania dokumentacji, dostarczy¢é réwniez potwierdzone

za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentow.

Kontrolujgcy: GLOWNY SPEC ALISTAL Y
oo L)
IMIE, I NAZWISKO: ......... A7 0000 S

€ Jn\*’ini A OZ/ "\P"jW]
'\\-ﬁ[ TWie l, m!/\ skie
’f r?(} Ozaréw
ul. Stodelna 1
'\”’ 8635- ln >]

..................................
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Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddzial Kontroli
ul. Sienkiewicza 63, 25 — 002 Kielce, tel, (041) 36 58 106, faks 36 58 101

Ozaroéw, dnia 21.02.2019 r.

PROTOKOL
z czynnosci ogledzin

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Ozaréw

Nazwa i numer projektu:

RPSW.07.04.00-26-0004/16 pn.: ., Kompleksowa i wicloaspektowa poprawa dostepu
do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placowkach
oswiatowych na terenie gminy Ozarow”

Obecni w trakcie kontroli:

Joanna Jasik - Glowny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrazania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Wojciech Fafara - Glowny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrazania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w obecnosci:

Lukasz Wtorkowski - Inspektor ds. UE, BIP, promocji gminy.

Ustalenia:

Protok6l z czynno$ci ogledzin przeprowadzonych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z pozn. zm.), w zwigzku
z wdrazaniem Dzialania 7.4 ,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” oraz
upowaznienia Nr 19/N/VII/RPO/2019 do przeprowadzenia kontroli

na miejscu, podpisanego w dniu 12.02.2019 r. przez Pana Przemystawa Janiszewskiego

FRETT ol



- p.0. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

Przedmiotem ogledzin byly zmodernizowana infrastruktura sportowa oraz zakupionych
pomocy dydaktycznych, sprzetu komputerowego i multimedialnego w ramach realizowanego
projektu.

Ogledzinami objeto elementy promocji i informacji.
Protoko! sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy podpisano.

Podczas ogledzin wykonano dokumentacj¢ fotograficzna. ktéra dostepna jest do wgladu
w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej RPOWS na lata 2014-2020 badz na wniosek
Kontrolowanego istnieje mozliwos¢ jej przekazania za pomoca poczty elektronicznej badz

na nos$niku danych.
Uwagi: brak uwag

Podpisy 0sob uczestniczacych w czynnosciach ogledzin:

GLOWINY SPECJALISTA

O —
1. JoannalJasik ... /’f‘??’."?ﬂ?. L -

2. Wojciech Fgfara . /f izl ///Z..— ............
A,

3. Lukasz Wtorkowski T



